

Judul:

Analisis Alokasi Risiko Pada Stakeholder Di Proyek Mass Rapid Transit Jakarta Tahapan Konstruksi = Analysis Of Risk Allocation Of Stakeholders On Mass Rapid Transit Jakarta Project In Construction Phase

Pengarang/Penulis:

Marendra Uka Ermaya, author

Subjek:

Civil engineering.

Nomor Panggil:

S66410

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)