

Judul:

Analisa stakeholder proses pengadaan lahan untuk meningkatkan kinerja waktu di Kementerian Pekerjaan Umum Bina Marga berbasis risiko = Stakeholder analysis in land acquisition to improve time performance in ministry of public works highway using risk based analysis / Manggala Kusumo Wijayanto

Pengarang/Penulis:

Manggala Kusumo Wijayanto, author

Subjek:

Risk assessment; Land Acquisition

Nomor Panggil:

T-Pdf

Penerbitan:

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)