

Judul:

Pengembangan prosedur dan check list kerja terhadap superintendant perusahaan EPC PT. X untuk meningkatkan kinerja waktu proyek dengan mengacu kepada pmbok = Development of work procedure and check list for superintendent from epc company pt x to improve the project time performance with reference to pmbok

Pengarang/Penulis:

Navisyah Al Farisi, author

Subjek:

Superintendent; Company--EPC; Engineering--EPC; Construction

Nomor Panggil:

T48791

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)