

Judul:

Pengembangan langkah-langkah strategis dalam fase engineering untuk mengatasi keterlambatan proyek EPC = The development of strategic steps at engineering phase to resolve retardness of EPC project

Pengarang/Penulis:

Syahril Dian Purwono, author

Subjek:

Construction equipment industry -- Management.

Nomor Panggil:

T48773

Penerbitan:

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)