

**Judul:**

Identifikasi faktor risiko yang berpengaruh terhadap kinerja waktu pada pelaksanaan proyek light rail transit (LRT) Jabodebek fase 1 =

Identification of risk factors affecting project time performance during construction of light rail transit (LRT) phase 1

**Pengarang/Penulis:**

Retno Ajeng Paramitha Dhevy, author

**Subjek:**

Street-railroads; Risk management -- Planning -- Transportation

**Nomor Panggil:**

S69052

**Penerbitan:**

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

**Link Terkait:**

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)