

Judul:

Pengembangan standar WBS (Work Breakdown Structure) untuk perencanaan penjadwalan proyek berbasis risiko pada proyek jembatan rangka baja =
Development of standardized wbs work breakdown structure for planning the schedule based on risk in steel bridge construction projects

Pengarang/Penulis:

Salman Al Farizi, author

Subjek:

Work breakdown structure; Iron and steel bridges -- Design and construction; Scheduling

Nomor Panggil:

T51649

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)