

Judul:

Pengembangan pedoman proses pengendalian subkontraktor berbasis risiko untuk meminimalisasi terjadinya deviasi biaya pada Proyek EPC (studi kasus: perusahaan kontraktor EPC PT. X) = Development of guideline for subcontractor's controlling process with risk-based to minimalize cost deviation on epc project (case study: EPC contractor company PT. X)

Pengarang/Penulis:

Rafinska Giandita, author

Subjek:

Subcontractors -- Indonesia; Risk management

Nomor Panggil:

T50812

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)