

***Judul:***

Pengembangan pedoman proses pengendalian subkontraktor berbasis risiko untuk meminimalisasi terjadinya deviasi biaya pada Proyek EPC (studi kasus: perusahaan kontraktor EPC PT. X) = Development of guideline for subcontractor's controlling process with risk-based to minimalize cost deviation on epc project (case study: EPC contractor company PT. X)

***Pengarang/Penulis:***

Rafinska Giandita, author

***Subjek:***

Subcontractors -- Indonesia; Risk management

***Nomor Panggil:***

T50812

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)