

Title:

Identifikasi faktor penyebab perbedaan jadwal rencana dan aktual tahap pengadaan yang berpengaruh terhadap kinerja waktu pada proyek MRT Jakarta = Identification of factors causing differences of planning and actual schedule of procurement stage impacted to time performance on MRT Jakarta project

Author:

Dinal Revaldy, author

Subject:

Transportation -- Indonesia -- Jakarta -- Evaluation; Government purchasing

Call Number:

S70470

Publisher:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Related Links:

- [Bibliographic Description](#)
- [Abstract](#)
- [Similar Documents](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)