

Judul:

Pengelolaan Risiko pada Proyek Pembangunan Infrastruktur Lokasi Pemboran Panas Bumi untuk Meningkatkan Kinerja Waktu (Studi Kasus: PT X) = Risk Management in Infrastructure Development of Geothermal Drilling Location Project to Improve theTime Performance

Pengarang/Penulis:

Revanza Adirama Anwar, author

Subjek:

Risk management; Geothermal engineering -- Environmental aspects; Infrastructure (Economics)

Nomor Panggil:

T52017

Penerbitan:

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)