

Judul:

Model estimasi kenaikan biaya pada proyek MRT Jakarta fase 1 untuk pendanaan proyek tahap lanjutan berbasis resiko = Estimation model of Jakarta MRT phase 1 project cost overrun for the risk based next phase project funding purpose

Pengarang/Penulis:

Barru Danisworo, author

Subjek:

Contingencies in finance; Variations; Budget

Nomor Panggil:

T51774

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)