

***Judul:***

Analisa Faktor Penyebab Klaim pada Proyek Konstruksi dengan Kontrak Design and Build terhadap Kinerja Biaya dan Waktu Proyek (Studi Kasus Proyek XXX) = Analysis of Factors Causing Claims in Construction Projects with Design and Build Contract for The Project Cost and Time Performance (Case Study of Project XXX)

***Pengarang/Penulis:***

Yulida Resy Zarvani, author

***Subjek:***

Design and build process (Construction industry)

***Nomor Panggil:***

S-Pdf

***Penerbitan:***

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)