

Judul:

Analisis tahap perencanaan pembangunan pembangkit listrik di PT XYZ untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang mempengaruhi kinerja waktu berbasis PMBOK = Analysis of power plant project planning in the XYZ company to improve quality planning affecting time performance based on PMBOK.

Pengarang/Penulis:

Situmorang, Ardo Christman Halomoan, author

Subjek:

Power-plants.; Project management.

Nomor Panggil:

T54612

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)