

Judul:

Evaluasi biaya dan waktu proyek akibat perubahan desain penutup atap dari dak beton menjadi rangka baja pada kasus kantor showroom = Project cost and time evaluation due to roof design change from concrete roof to steel frame roof in showroom office case

Pengarang/Penulis:

Leo Kristianto, author

Subjek:

Design & planning

Nomor Panggil:

S-pdf

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)