

***Judul:***

Pengembangan proses perencanaan pada proyek infrastruktur dengan kontrak rancang bangun berbasis PMBOK untuk meningkatkan kinerja waktu (Studi kasus PT. X) = Development of planning processes in infrastructure projects with design and build contract based on PMBOK to improve time performance (Case study PT. X).

***Pengarang/Penulis:***

Ardian Vidiyanto Amidarmo, author

***Subjek:***

Infrastructure (Economics)--Management.

***Nomor Panggil:***

T-pdf

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)