

Judul:

Pengembangan proses perencanaan pada proyek infrastruktur dengan kontrak rancang bangun berbasis PMBOK untuk meningkatkan kinerja waktu (Studi kasus PT. X) = Development of planning processes in infrastructure projects with design and build contract based on PMBOK to improve time performance (Case study PT. X).

Pengarang/Penulis:

Ardian Vidiyanto Amidarmo, author

Subjek:

Infrastructure (Economics)--Management.

Nomor Panggil:

T-pdf

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)