

Judul:

The Implementation of four levers of control to manage project risk: a case study in a medium size contractor =Implementasi four levers of control dalam mengelola resiko proyek: sebuah studi kasus kontraktor berskala menengah

Pengarang/Penulis:

Claudia Djauhary, author

Subjek:

Risk management--Economic aspects.

Nomor Panggil:

T-pdf

Penerbitan:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)