

Judul:

Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahap Perencanaan Teknis Proyek Pembangunan ATC Tower Dan Sarana Penunjangnya Berbasis Risiko Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas = Development Of Risk-Based Standard Operating Procedure For The Design And Engineering Phase Of ATC Tower And Supporting Facilities Construction Project To Enhance Effectivity And Efficiency

Pengarang/Penulis:

Sebastian Anthony Toti, author

Subjek:

Standard Operating Procedure

Nomor Panggil:

T-pdf

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)