

Judul:

ANALISIS KETERLAMBATAN PEKERJAAN EPC (ENGINEERING, PROCUREMENT AND CONSTRUCTION) UNTUK PEMBANGUNAN TERMINAL LPG PRESSURIZED = ENGINEERING, PROCUREMENT AND CONSTRUCTION (EPC) DELAY ANALYSIS FOR CONSTRUCTION OF PRESSURIZED LPG TERMINALS

Pengarang/Penulis:

Affan Himawan, author

Subjek:

Liquefied petroleum gas--Safety measures.

Nomor Panggil:

T-pdf

Penerbitan:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)