

Judul:

Pengembangan Standar WBS(Work Breakdown Structure) Berbasis Risiko pada Bangunan Utama Gedung Stadion Dengan Kontrak Terintegrasi Rancang Bangun Untuk Perencanaan Biaya dan Waktu = Development of Risk-based Standardized WBS (Work Breakdown Structure) of Stadium Main Building with Integrated Design-build Contract for Cost and Time Planning

Pengarang/Penulis:

Andias Mintocharjo, author

Subjek:

Stadiums--Design and construction.

Nomor Panggil:

S-pdf

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)