

Judul:

Pengelolaan Risiko dalam Proses Pengendalian Proyek Infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera dengan Kontrak Rancang Bangun untuk Meningkatkan Kinerja Waktu = Risk Management in Controlling Process of the Trans Sumatera Toll Road Infrastructure Project with Design and Build Contract to Increase Time Performance

Pengarang/Penulis:

Reisha Ananda Putri, author

Subjek:

Construction management and engineering; Toll roads

Nomor Panggil:

T-pdf

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)