

***Judul:***

Pengelolaan Risiko pada Pelaksanaan Proyek Reklamasi dalam rangka Meningkatkan Kualitas Proyek dan Kinerja Waktu = Risk Management in the Implementation of the Reclamation Project in order to Improve Project Quality and Time Performance

***Pengarang/Penulis:***

Ibnu Hanan, author

***Subjek:***

Reclamation of land--Developing countries

***Nomor Panggil:***

T-pdf

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)