

Judul:

Rekomendasi Perbaikan Manajemen Lingkup untuk Mengurangi Keterlambatan Proyek Studi Kasus PT Mitra Integrasi Informatika = Recommendations for Improvement of Scope Management to Reduce Project Delays Case Study PT Mitra Integrasi Informatika

Pengarang/Penulis:

Annisa Septiana Sani, author

Subjek:

Project management

Nomor Panggil:

TA-pdf

Penerbitan:

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)