

Judul:

Pengembangan Standar WBS (Work Breakdown Structure) Berbasis Risiko pada Bangunan Utama Gedung Stadion dengan Kontrak Terintegrasi Rancang Bangun untuk Perencanaan Biaya dan Waktu = Development of Risk-Based Standardized WBS (Work Breakdown Structure) of Stadium Main Building with Integrated Design-Build Contract for Cost and Time Planning

Pengarang/Penulis:

Andias Mintocharjo, author

Subjek:

Work breakdown structure; Integrated Design Services

Nomor Panggil:

T-pdf

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)