

Judul:

Pengaruh tindakan dari identifikasi faktor resiko terhadap kinerja produktivitas alat pada tahap pekerjaan penggalian basement

Pengarang/Penulis:

Ovy Dwi Ananto, author

Subjek:

Construction projects -- Management

Nomor Panggil:

T751

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)