

***Judul:***

Pengaruh peningkatan constructability pada tahap perancangan terhadap kinerja waktu pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia

***Pengarang/Penulis:***

Dwie Suksmono Hadhi, author

***Subjek:***

Construction management

***Nomor Panggil:***

T2897

***Penerbitan:***

Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)