

Judul:

Pengaruh faktor-faktor non value-adding activities terhadap kinerja proyek EPC (Engineering, Procurement and Construction)

Pengarang/Penulis:

Ivan Yoga Putra, author

Subjek:

Industrial management

Nomor Panggil:

T5910

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)