

Judul:

Pengaruh kualitas identifikasi resiko terhadap kinerja waktu pelaksanaan pembangunan / peningkatan jalan tol di Indonesia

Pengarang/Penulis:

Henky Eko Sriyantono, author

Subjek:

Risk management

Nomor Panggil:

T8812

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)