

Judul:

Pengaruh tingkat penyebab change orders terhadap kinerja waktu pelaksanaan proyek bangunan bertingkat Jabotabek

Pengarang/Penulis:

Howard Utomo, author

Subjek:

Construction contracts -- Handbooks, manuals, etc.; Construction industry -- Cost control -- Handbooks, manuals, etc.

Nomor Panggil:

T9578

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)