

Judul:

Pengaruh intensitas keterlibatan manager proyek pada tahap perencanaan terhadap peningkatan kinerja biaya penyelesaian proyek bangunan gedung di Jabotabek

Pengarang/Penulis:

Agus Wicaksono, author

Subjek:

Industrial project management

Nomor Panggil:

T10154

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)