

Judul:

Optimasi penjadwalan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi jangkar tanah pada besmen proyek gedung bertingkat banyak di Jakarta

Pengarang/Penulis:

Rudy Mathias, author

Subjek:

Construction industry -- Management

Nomor Panggil:

T4775

Penerbitan:

Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)