

***Judul:***

Pengaruh identifikasi faktor resiko terhadap kinerja waktu untuk pelaksanaan pembangunan rusun dan apartemen

***Pengarang/Penulis:***

Herry Eko Priyono, author

***Subjek:***

***Nomor Panggil:***

T 5949

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)