

***Judul:***

Analisis Perencanaan Tindakan Perbaikan Berbasis Aktivitas Untuk Mengurangi Waktu Delay Produksi Facade Rumah Precast Dengan Metode Six Sigma = Analysis of Activity Based-Corrective Action Planning to Reduce Delay Time for Precast House Facade Production with Six Sigma Method

***Pengarang/Penulis:***

Wisnu Pambudi, author

***Subjek:***

Housing -- Indonesia

***Nomor Panggil:***

T-pdf

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)