

Judul:

Implementasi Manajemen Pelaksanaan Waktu Dan Biaya Di Pembangunan Bendungan Bener Paket 4 Myc = Implementation Of Time And Cost Management In The Bener Dam Construction Project 4 Myc

Pengarang/Penulis:

Donny Bangkit Ariwibowo, author

Subjek:

Project management--Cost control; Dam construction

Nomor Panggil:

PR-pdf

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)