

Judul:

Pengembangan Pedoman Pengendalian Proyek Pembangunan Gedung Kantor di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kinerja Waktu = Development of a Risk-Based Controlling Guidelines for Office Building Construction Project within BPJS Ketenagakerjaan to Improve Time Performance

Pengarang/Penulis:

Dhaniah Fijriyani, author

Subjek:

Building construction

Nomor Panggil:

T-pdf

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)