

Judul:

Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pemborosan Biaya Dominan dan Solusinya di Proyek Mega EPC Kontraktor PT XYZ = Analysis of Dominant Cost Factor and Future Best Practices for EPC Mega Project

Pengarang/Penulis:

Muhammad Andry Rezky, author

Subjek:

procurement

Nomor Panggil:

T-pdf

Penerbitan:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)