

Judul:

Analisis Berbagai Faktor dan Dampak Tertundanya Proyek Integrasi Komplek Metrostater, Stasiun Depok Baru dan Terminal Kota Depok = Analysis of Various Factors and Impacts Caused by Delay of Integration Project of Metrostater Complex, Depok Baru Station and Depok City Terminal

Pengarang/Penulis:

Ilham Khalid, author

Subjek:

Transit oriented development

Nomor Panggil:

S-pdf

Penerbitan:

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)