

**Judul:**

Pengembangan Proses Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan Tol Berbasis PMBOK untuk Meningkatkan Kinerja Proyek = The Development of Planning and Controlling in Toll Road Construction Project Based on PMBOK to Improve Project Performance

**Pengarang/Penulis:**

Rosma Indriyani, author

**Subjek:**

Project management; Construction projects

**Nomor Panggil:**

T-pdf

**Penerbitan:**

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

**Link Terkait:**

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)