

Universitas Indonesia Library >> UI - Tugas Akhir

Title:

Pengembangan Metode Pengendalian Waktu Proyek Dengan Berbasis Risiko Di PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (Studi Kasus: Proyek GISTET 500 kV Muara Karang Baru) = Development of Project Time Control Methods With Risk-Based at PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (Case Study: 500 kV Muara Karang Baru S/S Project)

Author:

Sidabutar, Edy Roy Antonius, author

Subject:

Infrastructure planning and design

Call Number:

T-pdf

Publisher:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Related Links:

- [Bibliographic Description](#)
- [Abstract](#)
- [Similar Documents](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)