

***Judul:***

Pengembangan Manajemen Risiko untuk Menghindari Keterlambatan Proyek pada Pembangunan Sub Sistem Kompresi Fasilitas Lepas Pantai =  
Development of Risk Management to Prevent Delay in Construction Project of Offshore Facility Compression Sub System

***Pengarang/Penulis:***

Nunu Nuramanu, author

***Subjek:***

Risk management; Construction Project

***Nomor Panggil:***

T-pdf

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)