

Judul:

Strategi Pengembangan Interface Management Untuk Meningkatkan Kinerja Waktu Pada Proyek Modifikasi Fasilitas Produksi Migas Eksisting Oleh PT. XYZ Di Blok Natuna = Interface Management Development Strategy To Improve Time Performance In Modification Of Existing Oil And Gas Production Facilities Project By PT. XYZ At Natuna Block

Pengarang/Penulis:

Muhammad Darussalam, author

Subjek:

Interface management

Nomor Panggil:

T-pdf

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)