

Judul:

Manajemen Proyek Dalam Menganalisa Risiko Tangki Penimbun (31T-101) pada Instalasi Kilang RU IV Cilacap Dalam Rangka Tindaklanjut Uji Hidrostatik Tanpa Pemasangan Internal Floating Roof = Project Management In Analyzing The Risk Of Storage Tank (31T-101) at The RU IV Cilacap Refinery Installation In Regard of Following Up The Hydrostatic Testing Without Installing an Internal Floating Roof

Pengarang/Penulis:

Novan Indramawan, author

Subjek:

Project management

Nomor Panggil:

PR-pdf

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)