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<b>ABSTRAK</b><br>

Pesatnya perkembangan usaha dalam bidang property dewasa jai, khususnya pada proyek pembangunan
perumaban dan perkantoran telah membust pare pengembang berlomba untuk mendapatkan basil yang
terbaik dengan biaya yang paling ekonomis guna mendapatkan kauntungan yang relatif cukup besar. Salah
satu komponen utama dalam pencapain tujuan tersebut adalah akurasi dan kecepatan dalam menganalisa
jumlah kebutuhan bahan yang diperlukan ba.ik berupa berupa material maupun tenaga kerja yang digunakan
secara benar dan effisien.

<br><br>

Selain itu banyakuya analisa yang dipakai untuk menentukan harga satuan pekerjaan dan penggunaan
program aplikasi seperti Primavera Project Planner, Microsoft Project Time Line dan sebagainya
menjadikan pertimbangan tersendiri dalam menentukan besarnya harga yang dipakai dalam suatu tender
atau pengajuan harga borongan pekerjaan.

<br><br>

Dalam karyatulisini, penulis bermaksud untuk membuat suatu sistim perancangan software yang dapat
mengoptimalkan kemampuan program Primavera Project Planner dalam merencanakan dan menganalisa
anggaran biaya sertajumlah kebutvhan bahan material dan tenaga kerja yang diperlukan untuk membangun
suatu rumah maupun bangunan iainnya secara cepat dan effisien dengan menggunakan Database

Mang emen System (DBMYS) yang berorientasi pada Object Oriented Programming ( OUP ) dengan
menggunakan bahasa pemograman Visual Basic.

<br><br>

Software ini mampu membuat daftar harga bahan bangunan dan upah dari beberapa daemb di Indonesia,
menentukan jumlah dan harga satuan pekerjam bangunan dengan penggunaan koef eien bahan yang
dibutuhkan sesuai keinginan pemakai sekaligus m emb uat rekapitulasi harga.borongan, tampilan dan hasil
akhir yang dihasilkan dalam bentuk laporan tersagji dalam bentuk tabel - Label yang tersusun dengan balk
dan rapi sehingga mudah untuk dipahami, kernaimpuan untuk berintegrasi dengan software Microsoft
Office, sertamanfaaf dan kelebihan laixmya Y ang nnana dalam kesempatan ini penulistidak dapat
mengmvikan satu persatu. Dengan demikian kendala - kendala yang ada pada saat ini dapat Kits atasi secara
baik.

<br><br>

Peagal okasian data yang ten& uktur secara baik dan benar dapat mempermudah kits dalam melakukan
perubahan atau analisa terhadap parameter yang kits gunakan dalam membuat perlaraau harga satuan suatu
bangunan. Dengan dernikian kesulitan yang ada ketika melakukan analisa biaya pekerjaan dapat diperkecil.
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