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Dalam suatu proyek konstruksi yang sangat berpengaruh pada berhasil atau tidaknya suatu proyek adalah
faktor produktifitas tenaga kerja. Produktifitas tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yang
merupakan bagian dari dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Beberapa faktor tersebut secara
langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan proyek. Faktor-faktor di atas akan dihadapi
oleh setiap proyek, sehingga perlu dianalisa sebaai bahan pertimbangan untuk proyek-proyek selanjutnya.
Hasil analisatersebut akan memudahkah pelaksana untuk mengestimasi waktu, material dan peralatan yang
dibutuhkan untuk melaksanakan aktifitas proyek berikutnya.

Pengalaman dari proyek-proyek sebelumnya juga akan memudahkan bagi pelaksana untuk mengantisipasi
masalah yang mungkin akan dialami serta bagaimana cara penanganannya yang tepat. Dari fenomena
tersebut diharapkan akan terjadi suatu pelaksanaan proyek yang optimal sehingga dapat menekan kerugian
akibat kekurangtepatan dalam mengestimasi waktu dan hal-hal yang dibutuhkan oleh proyek, serta dapat
mengantisipasi faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi produktifitas tenaga
kerja.

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai hubungan antara beberapa faktor internal dan eksternal
dengan tingkat produktifitas tenaga kerja pada proyek pembangunan gedung Perpustakaan FTUI tahap dua,
yaitu seberapa besar pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap kinerja tenaga kerja serta dampaknya
terhadap pelaksanaan proyek di lapangan. Serta hasil analisa mengenai faktor-faktor apa sgja yang mungkin
dapat meningkatkan atau menghambat produktifitas tenaga kerja.
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