
Universitas Indonesia Library >> UI - Skripsi Membership
 
Optimasi struktur biaya proyek sebagian bangunan gedung di
lingkungan Kampus Baru Universitas Indonesia
Yusrizal Kurniawan, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20239396&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Proyek konstruksi dimulai dengan timbulnya suatu ide atau gagasan dari seseorang atau suatu badan yang

lazim disebut pemilik proyek. Keinginannya itu kemudian disalurkan kepada konsultan perencana yang

ditunjuk untuk dibuat perencanaan dan perancangan proyek sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Untuk itu

konsultan perencana akan berusaha membuat penaksiran biaya proyek yang seteliti mungkin sehingga

rencana biaya proyek akan sesuai atau bahkan lebih rendah dari anggaran yang dimiliki pemilik proyek. Bila

hasil rencana keseluruhan telah selesai dan disetujui pemilik, selanjutnya pemilik akan memilih kontraktor

yang akan mengerjakan proyek tersebut. Apabila sebuah kontraktor bermaksud memborong suatu proyek

terlepas itu melalui suatu pelelangan yang diadakan pemilik proyek atau tidak, maka seperti halnya

konsultan perencana, kontraktor akan berusaha untuk membuat suatu penaksiran biaya proyek yang seteliti

mungkin dalam rangka mengajukan harga penawaran dengan tujuan untuk memenangkan proyek. Sebagai

salah satu dasar penaksiran digunakan struktur biaya proyek yang berisi data-data dan informasi biaya

pekerjaan konstruksi yang telah selesai dikeijakan pada periode waktu tertentu. Untuk membuat penaksiran

biaya proyek tersebut biasanya kontraktor melakukan berbagai penelitian dan analisa teriiadap berbagai

jenis biaya proyek berdasarkan informasi dan ketetapan yang berlaku, tennasuk berbagai keuntungan yang

dikehendaki oleh kontraktor guna menjamin profitabilitas proyek tersebut. Hal tersebut dilakukan dalam

rangka optimasi biaya proyek guna memperoleh harga penawaran yang optimum dan logis serta fleksibel.

Dari studi yang hendak dilakukan akan diketahui dan dihasilkan struktur biaya proyek dan opdmasinya yang

berguna sebagai bahan infonnasi dan pertimbangan serta masukan bagi konsultan perencana dan juga

kontraktor dalam rangka estimasi biaya proyek yang akurat.
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