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Dalam Suatu proyek konstruksi terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan salah satunyayaitu
biaya. Salah satu kendala dalam duniajasa konstruksi di Indonesia dipicu oleh kenaikan bahan bakar
minyak (BBM). Hal ini berdampak langsung secara signifikan terhadap biaya setiap item pekerjaan yang
telah dikerjakan sebelum terjadi kenaikan dan pekerjaan yang belum dikerjakan setelah terjadi kenaikan
harga bahan bakar minyak (BBM). Oleh sebab itu, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) telah
menjadi satu masalah serius yang berdampak padaindustri konstruksi sehingga diperlukan suatu analisa
hubungan antara biaya konstruksi bangunan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak kenaikan harga bahan bakar minyak
(BBM) terhadap biaya setiap item pekerjaan yang telah dikerjakan sebelum terjadi kenaikan dan pekerjaan
yang belum dikerjakan setelah terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Metode penelitian yang dilakukan berupa studi kasus dengan mengumpulkan responden dalam bentuk
observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dan data yang didapat akan dianalisa dengan
menggunakan metode analisa deskriptif.

Dari hasil penelitian ini akan diketahui perkiraan biaya konstruksi bangunan dan kenaikan biaya produksi
seiring dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi penyedia jasa konstruksi.

<hr><i>In a construction project there are some important matters which must be paid attention one of them
that is expense. One of constraint in the world of construction serviceisin Indonesiatriggered by increase of
oil fuel. This matter affect direct by isn't it to expense every work item which have been done by before
happened work and increase which not yet been done by after happened oil fuel increase of price. On that
account, oil fuel increase of price have come to one serious problem which affect at construction industry is
so that needed by an analysis relation between building construction expense by oil fuel increase of price.
This research aim to to know how big affect oil fuel increase of price to expense every work item which
have been done by before happened work and increase which not yet been done by after happened oil fuel
increase of price.

Research method in the form of case study collected responder in the form of interview and observation to
related and got datawill be analysed by using descriptive analysis method.

From this research result will know by estimate of building construction expense and increase of production
cost along with Fuel Oil increase of price for provider of construction service.</i>
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