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Value Engineering adalah suatu cara pendekatan yang kreatif dan terencana dengan tujuan untuk
mengidentifikasi dan mengefisienkan biaya-biaya yang tidak perlu. Value Engineering digunakan untuk
mencari suatu aternatif - alternatif atau ide-ide yang bertujuan untuk menghasilkan biayayang lebih
baik/lebih rendah dari harga yang telah direncanakan sebelumnya dengan batasan fungsional dan mutu
pekerjaan. Permasalahan yang dikgji adalah bagaimana memunculkan alternatif-alternatif sebagai pengganti
pekerjaan eksisting.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya cost saving yang terjadi setelah dilakukan penerapan
Value Engineering. Untuk memilih pekerjaan alternatif terbaik, sebelumnya harus dilakukan perhitungan
dari segi desain struktur dan rencana anggaran biaya, baru dilakukan perhitungan Vaue Engineeringnya.
Setelah dilakukan penelitian maka didapatkan cost saving sebesar Rp. 105.001.417,6.

<hr>

Value Engineering is a creative approach and planned with the aim to identify and minimize the costs
unnecessarily. Value Engineering is used to find an alternative - an alternative or ideas which aim to
produce better cost / priceislower than previously planned with functional limitations and quality of work.
The problem studied is how to put the alternativesin lieu of existing jobs.

This study aims to determine the amount of cost saving that occurred after the application of Value
Engineering. To select the best aternative employment, the previous calculation must be done in terms of
structural design and budgeting plan, and then we can start the calculation of Value Engineering. And after
doing research, then the author found cost saving of Rp. 105.001.417,6.
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