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Abstrak
 

Penjadwalan tender yang sudah diumumkan pada BP2IP Tangerang seringkali belum cukup dipahami oleh

para kontraktor, sehingga sering terjadi pengumuman ulang yang berdampak terhadap waktu pelaksanaan

proyek, dimana salah satu faktor dipengaruhi oleh aktivitas proyek manajer. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui seberapa besar pengaruh aktifitas proyek manajer terhadap kinerja waktu pengadaan barang/jasa

di BP2IP Tangerang. Metode yang digunakan adalah metode statistik non-parametrik regresi linier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas proyek manajer yang berpengaruh terhadap kinerja waktu

pengadaan barang/jasa di BP2IP Tangerang adalah penyusunan perencanaan pengadaan barang dan

penyimpanan serta pelaksanaan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa dengan tingkat

korelasi sebesar 65.8%, sisanya disebabkan oleh hal-hal lain. 
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