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Proyek konstruksi merupakan suatu kegiatan dari Industri konstruksi, di Indonesia telah mengalami pasang
surut didalam perkembangannya. Sehingga diperlukan adanya penelitian-penelitian mengenai perencanaan
dan pengendalian pelaksanaan proyek. Sistem pembayaran merupakan salah satu bagian dari perencanaan
dan pengendalian yang bertujuan untuk memperkirakan jumlah anggaran pada tahapan pel aksanaan serta
waktu yang diperlukan. Sistem pembayaran merupakan salah satu aspek penilaian yang harus dipenuhi
untuk menjamin pel aksanaan pembangunan proyek sesuai dengan yang direncanakan, sehingga dapat
dipergunakan sebagai salah satu alat pengendalian baik biaya dan waktu. Hasil penelitian yang dilakukan
menggunakan analisis statistik terhadap suatu sampel proyek dilingkungan Bank BNI yang diperoleh dari
hasil penyebaran kuesioner. Hasil analisa dengan menggunakan regresi linier yang diwakili oleh variabel-
variabel penentu mempunyai pengaruh sebesar 88,7% terhadap kinerja biaya. Variabel penentu yang
signifikan adalah pencapaian bobot prestasi terjamin rencana, kualitas kontrak, dari kualitas keuangan
kontraktor. Sedangkan untuk kinerja waktu, hasil analisajuga didapat regresi linier dengan pengaruh sebesar
80,5 %. Dengan variabel penentu yang signifikan adalah waktu pembuatan BAF terhadap BAP, kualitas
rencana waktu pelaksanaan, dan kualitas sistem administrasi proyek. Hasil penelitian memperlihatkan
bahwa peningkatan kualitas sistem pembayaran memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan
proyek konstruksi Bank BNI dimasa mendatang.
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