
Universitas Indonesia Library >> UI - Skripsi Open
 
Faktor - Faktor yang berpengaruh dalam penawaran harga terhadap
rencana anggaran (RAP) proyek Infrastruktur
Heru Kurnia Putra, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20295538&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Penawaran harga dalam proses lelang merupakan pintu awal dalam memperoleh sebuah proyek, selanjutnya

setelah memperoleh proyek maka akan di buat rencana anggaran pelaksanaan (RAP) proyek yang dasar

perhitungannya mengacu pada harga penawaran. Hubungan keduanya sangat erat dan saling mempengaruhi

sehingga menentukan profit bagi sebuah perusahaan jasa konstruksi, untuk itu penelitian ini bertujuan untuk

mengidentifikasi faktor -faktor yang dominan yang mempengaruhi besarnya penawaran harga terhadap

rencana anggaran pelaksanaan (RAP) proyek. Penelitian ini menggunakan metode survey. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa faktor yang dominan adalah pemilihan metode konstruksi yang sesuai dengan kondisi

proyek yang akan dikerjakan dan perhitungan produktivitas alat dan kondisi alat serta prakiraan medan

kerja.

<hr>

<i>Bid on the tender process is an initial point in obtaining project, then after getting the project then will

make the implementation of the budget implementation plan that the basic of the calculation refers to the

offering price. The both very close relationship and interplay that determines the profit for a construction

services company, for this research aims to identify the dominant factors affecting the magnitude of price

quote on the budget project implementation. These receipts survey research methods, research results in

accordance with the conditions of the project method to be undertaken and the calculation of productivity

tools and equipment conditions and forecasts for field work.</i>
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